

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13 г. Зеленокумска
Советского городского округа Ставропольского края»**

Утверждена:

Директор «МОУ «СОШ №13

г. Зеленокумска»  Панфилова О.Н.

Приказ № 132 от 01.09.2020 г.



**Дорожная карта
по внедрению рабочей программы воспитания
в МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как: готовность и способность обучающихся

к саморазвитию и личностному самоопределению;

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Рабочая программа воспитания в МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

организационно-управленческое обеспечение;

мероприятия содержательного характера;

обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

нормативно-правовое обеспечение;

кадровое обеспечение;

информационное обеспечение;

мониторинг;

финансовое обеспечение;

материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

«Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

«Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Панфилова О.Н. – директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Богданова Е.С. – директор ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Попкова Е.В. – социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	Богданова Е.С. – зам. директора ВР

5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Богданова Е.С. – директор ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Богданова Е.С. – зам. директора ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Богданова Е.С. – директор ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Января 2021	Богданова Е.С. – зам. директора ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Богданова Е.С. – директор ВР

6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Апрель 2021	Богданова Е.С. – директор ВР
6.4.1.	Инвариантные модули: «Классное руководство и наставничество»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности» и «Дополнительное образование»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация».	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Март 2021	Богданова Е.С. – директор ВР
6.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»; «Волонтерство»; «Жизнь без опасностей».	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Е.А.Богданова – зам. директора ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Богданова Е.С. – директор ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Богданова Е.С. – директор ВР

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	Май 2021	Богданова – зам. дир. ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021	Май 2021	Богданова – зам. дир. ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021	Май 2021	Богданова Е.С.– дир. ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Богданова – зам. дир. ВР

Нормативно-правовое обеспечение

12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021	Апрель 2021	Богданова Е.С.– дир. ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020	Июнь 2021	Панфилова О.Н. дир. школ

14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООС, СОС	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООС, СОС	Июнь 2021	Июнь 2021	Панф О.Н. директор школ
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020		Лихо Т.Ю. директор УВР Богдан Е.С. – директор ВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска»	План МО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020	Июнь 2021	Богдан – зам директор ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Май 2021	Панф О.Н. директор школ
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020	Май 2021	Панф О.Н. директор школ

Информационное обеспечение

19	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021	Февраль 2021	Богданова Е.С. – директор ВР
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Богданова Е.С. – директор ВР
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Богданова Е.С. – директор ВР

Мониторинг

22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020	Февраль 2021	Богданова Е.С. – директор ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Богданова Е.С. – зам. директора ВР

Финансовое обеспечение

24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Панфилова О.Н. – директор школы
----	---	------------------	-----------	--	---------------------------------

Материально-техническое обеспечение

27	Укрепление материально-технической базы МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Июнь 2021	Собк зам. д по А
----	---	-----------------------	--------------	-----------	------------------------